

## 「子ども・子育て支援新制度」本格施行に向けたスケジュール

年度	平成26年度							平成27年度
	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
子ども・子育て支援事業計画		計画案の構成	骨子案検討		素案策定	パブリックコメント	確定 (県に提出)	施行
ニーズ調査	委託契約 調査票検討作成	調査実施 取りまとめ	結果分析					
子ども・子育て会議	条例制定	設置 委員公募						
		第1回 ・現状把握 ・スケジュール 確認	第2回 ・ニーズ調査結果 ・計画内容検討	第3回 ・計画内容検討	第4回 ・計画素案策定	第5回 ・計画最終確定		第6回 ・計画進捗状 況確認
認可基準			内容検討		条例制定	認可事務		
運営基準			内容検討		条例制定	確認事務		
支給認定基準			内容検討		条例制定	認定手続き・入所手続き		
費用・利用者負担			内容検討		検討		確定	
学童保育所の設備 運営基準			内容検討		条例制定	利用手続き		
制度管理システム			仕様検討(支給認定・確認)			運用開始		
					仕様検討(請求審査・支払)			運用開始